

Zmena č. 1

ZMLUVY O DIELO

na realizáciu stavebných prác

„AMFITEATER NEDEDZA“
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Preambula

Tento dodatok je uzavretý na základe § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, a to ods. (1) písm. a) a písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov, kde zhotoviteľom je hospodársky subjekt ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Nededza
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zastúpený: PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce
Kontakt: tel.:041/5980519
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobočka Žilina
Číslo účtu: 5604740002/5600
Zriaďovateľ: v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Unistav Teplička, s.r.o.
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Zastúpený: Anton Obšivan, konateľ
Kontakt: 0903 152 148
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2627788531/1100

(ďalej len ako Zhotoviteľ)

zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod vedenom na www.uvo.gov.sk
a v Obchodnom registri SR

Článok II

Predmet zmeny zmluvy

2.1. Predmetom zmeny zmluvy sú:

2.1.1 V súlade s § 18 ods. (1) písm. a): stavebné práce – „AMFITEATER NEDEDZA“, o ktorých bolo v súťažných podkladoch uvedené, že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodať niektoré materiály na uskutočnenie stavebných prác, o ktoré sa zníži hodnota zákazky, čo je zakotvené zároveň v Zmluve o dielo, Článok V Spolupôsobenie objednávateľa, v bode **5.3** cit.: „Objednávateľ si vyhradzuje právo zníženia zmluvnej ceny, ktorá bola výsledkom procesu verejného obstarávania a to v prípade dodania vlastného materiálu čiastočne alebo úplne opracovaného v súlade s výkazom – výmer, prípadne o inštalovanie/zabudovanie materiálov, ktoré objednávateľ pokladá za neekonomické.“

A to: vylúčenie položiek z výkaz-výmer:

1. 30,33,35- drevná hmota
2. 54,55,56 – keramická dlažba na schody
3. 62 - osvetlenie

2.1.2 V súlade s § 18 ods. (1) písm. b): doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, pričom ide o požiadavku interoperability s existujúcimi inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy

A to:

1. zámena materiálu na položke 58 z OSB dosiek na dosky z mäkkého reziva a doplnenie položiek, ktoré neboli predmetom výkazu – výmer podľa rozpočtu z 15.06.2017

Článok VI

Zmena ceny diela

6.1.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 a 3 Zmluvy o dielo sa znižuje na základe upraveného rozpočtu v súlade s § 18 ods. (1) písm. a) takto:

Upravená cena – anulované položky za dodávku materiálu objednávateľom a vynulovanie položiek, ktoré pokladá objednávateľ za neekonomické:

Cena predmetu diela: 29 178,56 EUR bez DPH

DPH 20 % : 5 835,71.EUR

Cena spolu : 35 014,27 EUR s DPH

slovom: tridsaťpäťtisícštrnásťeur a dvadsaťsedem centov

6.1.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 a 3 Zmluvy o dielo sa zvyšuje na základe upraveného rozpočtu v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) o položky dodatočného Rozpočtu zo dňa 8. 6. 2017, odsúhlaseného projektantom Ing. Sobčákom, takto:

Cena predmetu diela: 2 062,93 EUR bez DPH
DPH 20 % : 412, 59 EUR

Cena spolu : 2 475,52 EUR s DPH
slovom: Dvetisícštyristosedemdesiatpäťeur a päťdesiatdva centov

6.1.3 Výsledná cena diela, po zmene podľa bodu 6. 1.1 a 6.1.2:

Cena predmetu diela: 31 241,49 EUR bez DPH
DPH 20 % : 6 248,30 EUR

Cena spolu : 37 489,79 EUR s DPH
slovom: Tridsaťsedemtisícštyristoosemdesiatdeväťeur a sedemdesiatdeväť centov

Článok IX Záverečné ustanovenia

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny

Prílohy: Upravený rozpočet zo dňa 22. 5. 2017

Rozpočet navyše prác zo dňa 15. 6. 2017

V Nededzi., dňa 19.06.2017

.....
PhDr. Peter Vajda, starosta

Objednávateľ

.....
Anton Obšivan, konateľ

Zhotoviteľ