

Zmena č. 1

Zmluva o dielo č. AS512/2019

„Účelová komunikácia č. p. 429/2“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: MATÉ, s. r. o.
Sídlo: M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Macek
IČO: 36394335
DIČ: 2020105076
IČ DPH: SK2020105076
bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
č. účtu v IBAN tvare: SK35 1100 0000 0026 2841 0135

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody:

Registrácia: OR/ŽR

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**
Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.
Č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

Článok I

Predmet Zmeny č. 1 Zmluvy

1. Predmetom plnenia je zmena lehoty na uskutočnenie stavebných prác – Účelová komunikácia č. p. 429/2 podľa Projektovej dokumentácie a predloženého rozpočtu stavby a platobné podmienky

Článok III Cena a platobné podmienky

2. **pôvodný text, posledná veta:** „Fakturácia za vykonané práce môže byť vykonaná po dohode s objednávateľom“ **sa vypúšťa a znie takto:**

1. platba:

na podklade odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a to po ukončení celej skrivky účelovej komunikácie na p. č. 429/2

2. platba:

na podklade odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a to po ukončení spevnenia účelovej komunikácie makadamom

3. platba:

po dokončení predmetu zákazky, odovzdaní diela a po odsúhlasení súpisu vykonaných prác

Článok IV Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. pôvodná doba plnenia Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác sa mení z pôvodnej
- na dobu určitú, **do 31.12.2020,**
na novú dobu určitú a to:
 - **na dobu určitú, do 31. 12. 2021,**
z dôvodu nepripravenosti susediacich pozemkov – včítane vykonania geodetického zamerania vedľajších pozemkov, čo bolo spôsobné opatreniami vydanými v súvislosti s COVID 19

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmeny č.1 Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmenu č. 1 Zmluvy o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.

5. Táto Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nezmenené.

V Nededzi, dňa 27.11.2020

V Nededzi, dňa 27.11.2020

.....

Ing. Martin Macek, konateľ

za zhotoviteľa

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta

za objednávateľa

Príloha:

V súlade s ustanovením Článku IV . bod. 1, upravený a odsúhlasený harmonogram výstavby, začatie stavby – XII/2019 (nezmenený), ukončenie stavby XI/2021 (nový dohodnutý termín)