

## Zmena č. 1

### ZMLUVY O DIELO

na realizáciu stavebných prác

„Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavba a prestavba objektu MŠ“,  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

#### Preambula

Tento dodatok je uzavretý na základe § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, a to ods. (1) písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov, kde zhotoviteľom je hospodársky subjekt ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania – podlimitná zákazka – časť II. Profesie

#### Článok I Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Názov: Obec Nededza  
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zastúpený: PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce  
Kontakt: tel.:041/5980519  
IČO: 00321516  
DIČ: 2020677582  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobočka Žilina  
Číslo účtu: 5604740002/5600  
Zriaďovateľ: v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.

(ďalej len: „Objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

Názov: ELPRAM, s.r.o.  
Sídlo: M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Zastúpený: Vladimírom Mlakytom  
Kontakt:  
IČO: 36412287  
DIČ: 2021733021  
IČ DPH: SK2021732021  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: SK14 1100 0000 0029 4002 0588

(ďalej len ako Zhotoviteľ)

zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod vedenom na [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk)  
a v Obchodnom registri SR Okresného súdu v Žiline Oddiel:Sro, Vložka číslo: 14278/L

## **Článok II Predmet zmeny zmluvy**

**2.1.** Predmetom zmeny zmluvy sú:

**2.1.1 V súlade s § 18 ods. (1) písm. b):** stavebné práce na zákazke „Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavba a prestavba objektu MŠ“, časť II. Profesie - doplňujúce inštalačné a následne stavebné práce s tým spojené, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, pričom ide o požiadavku interoperability s existujúcimi inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy

## **Článok VI Zmena ceny diela**

**6.1.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 a 3 Zmluvy o dielo sa zvyšuje na základe upraveného rozpočtu v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) o položky dodatočného Rozpočtu zo dňa 25. 5. 2017, takto:

Cena predmetu diela: 11 940,81 EUR bez DPH  
DPH 20 % : 2 388.16 EUR

Cena spolu : **14 328,97 EUR s DPH**  
slovom: Trinásť tisíc tristo dvadsaťosem 97/100 EUR s DPH

**6.1.2 Výsledná cena diela, po zmene diela podľa bodu 6. 1.1:**

Zmluvná cena predmetu diela: 72 958,14 EUR s DPH  
Zmena č. 1 ceny predmetu diela 14 328,97 EUR s DPH

**Cena po Zmene č. 1 spolu : 87 287,11 EUR s DPH**  
slovom: Osemdesiatsedem tisíc dvestosto osemdesiatsedem 11/100 EUR s DPH

## **Článok IX Záverečné ustanovenia**

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny

Prílohy: Rozpočet naviac prác zo dňa 25. 5. 2017

VNededzi dňa 12.06.2017

.....  
PhDr. Peter Vajda, starosta

Objednávateľ

.....  
Vladimír Mlakyta, konateľ

Zhotoviteľ