

Zmena č. 1

Zmluvy o dielo č. 289-013/2018

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Nededza
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Zastúpenie: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Bankové spojenie: SK87 5600 0000 00560474 0002
Prima banka Slovensko, a.s.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda
Kontakt: 0905 513 974
ďalej len **objednávateľ** na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: MATE, s.r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 73, 01001 Žilina
IČO: 36394335
DIČ: 2020105076
IČ DPH: SK2020105076
Zastúpenie: Stanislav Macek – konateľ
Bankové spojenie: SK35 1100 0000 0026 2841 0135
TATRA Banka, a.s.
Zapísaný v registri: Obchodný register SR, Okresný súd v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12454/L
Ďalej len **zhotoviteľ** na druhej strane

I.

I. a.

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Chodník pre peších v súbehu s cestou III/2071 a ulicou Poľná – I. etapa Nededza“ (ďalej len Dielo) za podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo a odovzdať Objednávateľovi

I. b.

Zmena zmluvy počas jej trvania

V súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne v súlade s ods. (1), písm. b) meníme rozsah predmetu Zmluvy o dielo a cenu diela na základe predloženého dodatočného rozpočtu na dodávku materiálu a uskutočnenie stavebných prác a to z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác sa vyskytli stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov.

Táto Zmena Zmluvy akceptuje aj ustanovenia ods. (1) písm. e) – nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

1. Predmet Zmluvy bol vyšpecifikovaný Rozpočtom vypracovaným dňa 27. 9. 2018 Martinom Turčekom, stavebné rozpočty a potvrdený zhotoviteľom – konateľom firmy MATE, s.r.o., Stanislavom Macekom.
2. Zmluva o dielo sa mení o tieto položky:
 - Dodávka a montáž obrubníkov chodníka aj zo strany terénu
 - Dodávka a montáž chráničky do telesa chodníka
 - Premiestnenie stĺpu verejného osvetlenie
 - Zväčšenie plochy výrezu a vyasfaltovania cestného telesa
 - Zámková dlažba na stojisku kontajnerov komunálneho odpadu
3. Zmena zmluvy je vyšpecifikovaná:
 - Zápisom medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 11. 10. 2018,
 - rozpočtom, vypracovaným rozpočtárom Martinom Turčekom a odsúhlaseným objednávateľom dňa 17. 10. 2018
 - fotodokumentáciou pôvodného umiestnenia stĺpu verejného osvetlenia.Tieto dokumenty sú nedeliteľnou súčasťou tejto Zmeny zmluvy.

II.

Cena diela

1. Pôvodná cena za vykonanie diela na mení nasledovne:
2. Pôvodná cena diela bez DPH: 24 860,04 EUR
Zmena ceny diela bez DPH: 3 966,53 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy bez DPH: 28 826,57 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy s DPH: 34 591,88 EUR

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Zmeny zmluvy, ostávajú v Zmluve o dielo bez zmien.
2. Ak nie je v Zmene zmluvy o dielo uvedené inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Zmena zmluvy č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
5. Zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Zmenu zmluvy podpísať, že si ju prečítali, súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom Zmenu zmluvy vlastnoručne podpisujú

V Nededzi, dňa 19. 10. 2018

V Žiline, dňa 19. 10. 2018

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

.....

Stanislav Macek – konateľ

Príloha: Zápis medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 11.10.2018

Rozpočet, vypracovaný rozpočtárom a schválený objednávateľom dňa 17. 10. 2018

Fotodokumentácia stĺpu verejného osvetlenia