

Zmena č. 1

Zmluva o dielo č. AS324/2020

„Nededza – verejný priestor pred MŠ“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: RA- MONT, s. r. o.
Sídlo: Stredná 169/11, 13 02 Nededza
Štatutárny zástupca: Radim Peťko
IČO: 52572102
DIČ: 21210747769
IČ DPH: SK2121074769
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.
č. účtu v IBAN tvare: SK3211000000002943080420

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Radim Peťko
Registrácia: OR/ŽR

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**
Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO: 00321516
DIČ:
Nie je platiteľom DPH 2020677582
Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.
č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmenu č. 1 Zmluvy o dielo č. AS 324/2020, ktorá bola výsledkom postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

Článok I

Predmet Zmeny Zmluvy o dielo

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Nededza – verejný priestor pred MŠ. podľa predloženej technickej dokumentácie jednotlivých a rozpočtu zníženej o práce, ktoré nebudú vykonané, budú vykonané v súlade s ponukou zmenené a navyše práce.
2. Všetky uvedené zmeny sú obsiahnuté v upravenom zadani a príslušných položkách

Článok III

Zmena ceny pri zachovaní platobných podmienok

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác Spevnené plochy:8 676,50..... € bez DPH

% DPH: 1 735,30.....€

Cena s DPH:10 411,80..... €

Cena za uskutočnenie stavebných prác Sadové úpravy:3 225,73€ bez DPH

% DPH:645,15€

Cena s DPH :3 870,88 €

CENA CELKOM s DPH

.....14 282,68..... €

slovom: Štrnásť tisíc päťdesiatšesť a 71/100 euro

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 2 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a upravenej v súlade s touto Zmenou č. 1

V Zmene č. 1 sú vynulované, v zadaní ocenené položky, ktoré sa nebudú realizovať, zmena materiálu v položke č. 23 v súlade s ponukou, a navyše práce – v pol. č. 30 – búranie muriva z betónu prostého nezákladného + 2,5 m³

Článok IV

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:
 - na dobu určitú do 30. 11. 2020
2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:
 - písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3. Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:
 - nedodržovanie ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmeny č. 1 Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmenu č. 1 Zmluvy o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmeny č. 1 Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Táto Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto Zmena č. 1 Zmluvy o dielo neupravuje, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmeny č. 1 Zmluvy o dielo sú prílohy:

Príloha č. 1 Upravené položky Zadania z 21. 8. 2020 v súlade so Zmenou č. 1 Zmluvy o dielo

V Nededzi, dňa 14. 10. 2020

V Nededzi, dňa 14. 10. 2020

.....
Radim Peťko, konateľ

za zhotoviteľa

.....
PhDr. Peter Vajda, starosta

za objednávateľ