
 

 

 DODATOK č. 1 

k Zmluve o dielo,  uzavretej v súlade s výsledkom  verejného obstarávania, dňa 10.04.2017 

 

Objednávateľ:   Obec Nededza 

Zastúpený:        PhDr. Peter Vajda, starosta obce 

So sídlom:        Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

IČO:     00321516 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002 

a 

Zhotoviteľ:         DEOS Žilina, s.r.o.  

Zastúpený:          Miroslav Múčka – konateľ spoločnosti 

So sídlom:           Samuela Timona105,  010 04 Žilina 

IČO:     47799960  

DIČ:               2024101838 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Žilina 
Číslo účtu:  5058469592/0900 
 
 

 

        

                                                                   Článok I 
Predmet DODATKU č. 1 

1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je vyšpecifikovanie realizácie a financovania  
predmetu zmluvy o dielo  „Nededza, dom č. 3 (kaštieľ)“ , objednávateľom 

 
 
 



 
Článok II  

Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy 

1. Objednávateľ v procese verejného obstarávania – v dokumente Súťažné podklady, v časti 
5. Miesto a termín plnenia zákazky, v bode 5.2 určil požiadavku na realizáciu stavebných prác 
na obdobie 4 rokov takto:                     - predpokladaný začiatok III. Q. 2016 v celkovej dĺžke 
trvania 36 mesiacov a uviedol predpokladané financovanie stavby s DPH takto: 

Rok 2016 – 5 mesiacov -   finančný objem:   36 000.-€                                                             
Rok 2017 –12 mesiacov -  finančný objem:   90 000.-€                                                    
Rok 2018 – 12 mesiacov - finančný objem:  104 000.-€                                                     
Rok 2019 – 7 mesiacov -    finančný objem:  110 000.-€ 

2. Objednávateľ v procese verejného obstarávania, v Súťažných podkladoch v bode 5.2.  si 
vyhradil právo úpravy realizácie a financovania stavebných prác podľa finančných možností 
obce 

3. Objednávateľ upravuje realizáciu stavebných prác a ich financovanie, v súlade 
s ponukovou cenou zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a v už podpísanej  Zmluve o dielo – 
250 135,38 € s DPH nasledovne: 

Rok 2016 – 5 mesiacov -   finančný objem:   36 000.-€, uhradené 35 867,88 €                                                             
Rok 2017 – 3 mesiace -      finančný objem:   70 000.-€                                                     
Rok 2018 – 3 mesiace -      finančný objem:    45 000.-€                                                    
Rok 2019 – 7 mesiacov -    finančný objem:  100 000.-€ 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č. 1 ostávajú v Zmluve 
o dielo bez zmien. 

2. Ak nie je v Dodatku č. 1 k Zmluve  o dielo dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce 
právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 
 



 
 

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 
objednávateľ i zhotoviteľ  obdržia zhodne po  dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu 
originálu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podpísať, že si 
ho prečítali, súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

V Nededzi, dňa 10.04.2017 V Nededzi, dňa 10.04.2017 

 

.........................................................                                    .................................................... 

PhDr. Peter Vajda, starosta obce                                              Miroslav Múčka, konateľ 


